

INFORME TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ DE LA T-MOBILITAT

Assumpte: Ampliació del termini d'execució i modificació del contracte "Assistència tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execució: fase de desplegament Projecte T-Mobilitat".

Expedient: C-36/2015

El contracte relatiu a "l'Assistència tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execució: fase de desplegament Projecte T-Mobilitat", adjudicat mitjançant procediment obert a l'empresa STUDIOS MEDOS DOS, SL, per un import de 69.300,00 €, IVA exclòs, es va signar en data 1 de març de 2016 i el termini d'execució previst fins el 31 d'octubre de 2016.

El 5 de juliol de 2016 es van fer els últims treballs de l'assistència ja que el Projecte es va aturar per una fase de renegociació contractual, cosa que també va aturar les instal·lacions de l'assistència tècnica per a la Coordinació de Seguretat i Salut en obra fet que va comportar la suspensió del contracte.

El 16 de març de 2017 es van reprendre novament la prestació dels serveis del contracte de referència.

Els serveis a prestar al llarg del contracte es divideixen en varies fases:

- Fase 1: Desplegament d'infraestructura de comunicacions i alimentació elèctrica (preinstal·lacions) en:
 - Vestíbuls de les estacions de Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies Renfe.
 - Material mòbil dels tramvies.
 - Autobusos amb servei a la primera corona tarifària.
- Fase 2: Instal·lació de l'equipament electrònic corresponent a les presèries i pilots tècnics (petita mostra quantitativa del desplegament definitiu) en les ubicacions anteriors.

En la situació actual del projecte s'han iniciat les tasques de preinstal·lacions a tots els operadors (Fase 1), tasques que encara no han finalitzat, i no s'ha començat cap tasca relacionada amb la Fase 2, a causa de la fase de renegociació contractual.

Es proposa, doncs, l'ampliació del termini d'execució del contracte "Assistència tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execució fase de desplegament Projecte T-Mobilitat" per un termini de vint-i-quatre dies, essent el cost de l'ampliació de 6.925,00 €, que correspon a un 10% de la valoració de la contractació inicial.


Ramon Bacardí Gascón
Director de la T-Mobilitat

Barcelona, 10 de juliol de 2017


studios
a valor de la seguridad
www.studios.es
Studios Medos Dos, S.L.
B-2017-056