



Exp. núm. C-19/2016

## INFORME DE LA DIRECCIÓ T-MOBILITAT

**Assumpte: Ampliació termini d'execució del contracte de serveis de l'Assistència tècnica a l'ATM de l'àrea de Barcelona per a la redacció del projecte executiu de subministrament i instal·lació de la tecnologia de la T-Mobilitat en les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona i relacions interurbanes no integrades titularitat de la Generalitat de Catalunya"**

---

La contractació dels serveis de l'Assistència tècnica a l'ATM de l'àrea de Barcelona per a la redacció del projecte executiu de subministrament i instal·lació de la tecnologia de la T-Mobilitat en les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona i relacions interurbanes no integrades titularitat de la Generalitat de Catalunya, es va licitar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (exp. núm. C-19/2016), i l'empresa UTE: PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, SL -TEKIA INGENIEROS, SA, va resultar adjudicatària del contracte, per un import de DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA (249.480,00€) EUROS, IVA exclòs.

L'esmentat contracte va ser formalitzat amb data 2 de febrer de 2017, i la vigència del mateix s'estenia per un període de 8 mesos, computable des de la data de formalització del contracte.

Durant els mesos d'execució realitzats fins a la realització del present informe, s'han produït diferents situacions i/o esdeveniments que han provocat una variació en la planificació i abast inicialment previst tals com:

- Pèrdua de termini operatiu entre la signatura del contracte i la reunió de llançament del projecte.
- Pèrdua de termini operatiu degut a la dificultat d'agendar la reunió inicial de projecte amb el personal del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- Pèrdua de termini operatiu degut a la dificultat d'agendar reunió inicial de projecte amb el personal de les ATMs de cada àrea (Girona, Lleida i Camp de Tarragona), així com amb els Operadors de Transport que operen en aquestes zones.
- Pèrdua de termini operatiu degut a la dificultat d'agendar reunions inicials amb els responsables de RODALIES RENFE-ADIF i FGC.
- Pèrdua de termini operatiu degut a les indefinicions existents en el projecte T1 liderat per SOC MOBILITAT, on resta pendent la definició detallada del SIC, CAC i CGIT.

Pels motius exposats la prestació dels serveis d'assistència tècnica a realitzar es veurà endarrerida més enllà de la data prevista de finalització del contracte, en cap cas per motius imputables al contractista. És per això que, per tal que es procedeix a l'ampliació del termini d'execució, s'elabora la següent,

## PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ

D'acord amb els esdeveniments exposats, es proposa l'ampliació del termini d'execució del contracte de l' "*Assistència tècnica a l'ATM de l'àrea de Barcelona per a la redacció del projecte executiu de subministrament i instal·lació de la tecnologia de la T-Mobilitat en les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona i relacions interurbanes no integrades titularitat de la Generalitat de Catalunya*" per un termini de 4 mesos sense cost addicional respecte del contracte inicial.



Òscar Playa Velasco  
Director del Projecte T-Mobilitat

Barcelona, 27 de setembre de 2017