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1 PRESCRIPCIONS GENERALS 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte determinar el contingut i abast 

de les tasques que haurà de desenvolupar l’empresa contractista en aquesta contractació i 

els requisits que haurà de reunir per ser adjudicatària de la mateixa. 

Així es descriuen els treballs a realitzar i el seu desenvolupament, es relacionen les 

matèries que han de ser objecte d’estudi, es defineixen les condicions i criteris que han de 

servir de base i es concreten els serveis que haurà de dur a terme l’empresa adjudicatària, 

perquè, un cop garantida la seva qualitat, puguin ésser acceptats per l’Autoritat del 

Transport Metropolità de Barcelona. 
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2 ANTECEDENTS 

2.1 L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L’ÀREA DE BARCELONA: 

FUNCIONS I ÀMBIT TERRITORIAL 

L’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona (en endavant ATM) és un 

consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir 

totes les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, que pertanyin a 

l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el 

Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

Actualment, les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51%) i 

administracions locals (49%), composades per l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat 

Metropolitana del Transport (EMT)1 i l’Agrupació de Municipis titulars de serveis de 

Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU). A més, l’Administració 

General de l’Estat està present en els òrgans de govern de l’ATM en qualitat d'observador. 

D’acord amb els estatuts del consorci, l’ATM de Barcelona té com a finalitat articular la 

cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures 

del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que formen part del consorci, i també 

la col·laboració amb aquelles que, com l’Administració General de l’Estat, estan 

compromeses financerament o són titulars de serveis propis. 

Les principals funcions de l’ATM de Barcelona consisteixen en la planificació de les 

infraestructures i serveis de transport públic col·lectiu, la coordinació i el seguiment de les 

relacions amb els operadors de transport col·lectiu, l'elaboració de propostes i la 

concertació d'acords de finançament amb les administracions, l'ordenació de tarifes i la 

tramitació de plans de mobilitat. 

En l’exercici de les seves funcions, l’ATM va iniciar l’any 2001 la implantació del Sistema 

Tarifari Integrat, resultant ser una eina eficient per a la millora de les prestacions del 

sistema de transport públic.  El Sistema Tarifari Integrat permet la utilització de diferents 

modes de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia, 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe Rodalies) necessaris per realitzar un 

desplaçament amb un únic títol de transport, despenalitzant econòmicament els 

transbordaments. Actualment el sistema tarifari abasta 356 municipis i una població de 5,7 

milions d’habitants. 

2.2 EL PROJECTE T-MOBILITAT 

El projecte T-Mobilitat és un projecte de l’ATM de Barcelona que va sorgir de la necessitat 

d’establir un nou sistema de bitlletatge electrònic donada la manifesta obsolescència 

tecnològica de la banda magnètica. En aquest sentit, i atès aquest nou sistema de 

                                                
1 Actualment i després de l’aprovació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, l’EMT ha estat substituïda per una nova organització 

institucional: “l’Àrea Metropolitana de Barcelona” (AMB). 
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bitlletatge o sistema tecnològic, es va promoure la implantació d’un nou sistema tarifari i de 

gestió.  

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord de 8 d’octubre de 2013, va 

donar llum verda al projecte T-Mobilitat com a mecanisme cabdal de la gestió de la 

mobilitat en un únic suport intel·ligent, així com va establir un sistema d’informació pensat 

en el ciutadà, amb la creació de dos nous centres de treball: el Centre d’Atenció al Client i 

el Centre de Gestió de la Informació del Transport, que d’una manera global, hauria 

d’informar en temps real del funcionament de l’oferta de transport públic integrat a tot el 

territori català.  

La complexitat tècnica, jurídica i financera intrínseca en la implementació del nou sistema 

tecnològic, tarifari i de gestió (projecte T-Mobilitat) va justificar inicialment la necessitat de 

disposar d’un mecanisme flexible, especialment en el que es refereix a l’assignació de 

riscos, considerant per tant com a modalitat contractual òptima per a licitar el projecte T-

Mobilitat el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 

Procedimentalment, la licitació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el 

sector privat del “Projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, 

tarifari i de gestió” (expedient de contractació C-24/2012), es va iniciar en data 16 

d’octubre de 2013, quan es va publicar l’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Unió 

Europea (DOUE) i al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en data 17 d’octubre de 2013 en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

En data 1 d’octubre de 2014 es va resoldre adjudicar el procediment de licitació del 

projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió. 

En data 24 d’octubre de 2014 es va formalitzar el contracte del projecte T-Mobilitat entre 

l’ATM i la SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA. 

En relació amb l’objecte d’aquesta contractació, el Document descriptiu del projecte T-

Mobilitat de data 14 d’octubre de 2013, preveia expressament en la seva clàusula 7.2 

(abast de l’objecte dels plecs), un sistema de gestió que pogués donar cobertura a la 

integració tarifària de tot Catalunya.   

La clàusula 32 preveia la possibilitat de modificar el contracte en supòsits d’ampliació de 

l’àmbit geogràfic d’aplicació, si bé únicament pel que fa a la gestió comercial del sistema i 

al pla de negoci i de beneficis, incloent-hi per tant, l’atenció al client, la gestió de la 

informació i de les dades, la publicitat, etc.; i quedant fora de la possibilitat de modificació 

contractual la instal·lació, el manteniment correctiu i la inversió en la maquinària. 
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3 DESENVOLUPAMENT DE L’ASSISTÈNCIA DE L’EQUIP DE SUPORT 

3.1 OBJECTE DE L’ASSISTÈNCIA 

L’objecte de la present licitació és disposar d’un equip de professionals, amb perfils 

concrets, que donin suport a la Direcció de la T-Mobilitat en el seguiment de la implantació 

del projecte T-Mobilitat, tant des de la vessant de la definició i implementació de les seves 

funcionalitats a desenvolupar com de la implantació de la tecnologia que li dóna suport. 

El dimensionament de l’equip de suport, els perfils necessaris i la seva dedicació es 

defineixen en els següents capítols. 

3.2 ABAST I MARC DE DESENVOLUPAMENT DE L’ASSISTÈNCIA 

Aquesta licitació s’emmarca dins els treballs associats a la implantació del projecte T-

Mobilitat, tant en la seva posada en servei en la Regió Metropolitana de Barcelona (T1) –

en les set corones on està implantat l’actual Sistema Tarifari Integrat- com en la seva 

ampliació a la resta de Catalunya (T2). L’abast de la present licitació tindrà present el 

suport a tots dos projectes. 

Tots dos projectes, tot i tenir unes bases comunes, tenen característiques que els 

diferencien: 

 El projecte T1 està contractat, mitjançant la fórmula de Contractació Público-

Privada, a la Societat Catalana per a la Mobilitat, i actualment es troba en la fase 

d’enginyeria i disseny. El projecte T2, tot i haver d’encaixar tècnicament en el 

projecte T1 i ser funcionalment compatible, es troba en la fase de redacció del seu 

Projecte Executiu. 

 Temporalment el projecte T2 s’executarà dins els terminis indicats en l’apartat 

corresponent de l’actual Plec de Prescripcions Tècniques i, per tant, l’assistència 

també haurà de donar suport a la Direcció de la T-Mobilitat en l’execució d’aquest 

projecte. 

Per a facilitar la gestió i el seguiment del projecte de la T-Mobilitat (T1), aquest s’ha 

organitzat en els següents àmbits: 

a) Sistemes i Serveis. 

b) Implantació i Operació. 

c) Marc Tecnològic Comú. 

d) Jurídic. 

e) Gestió del Contracte Públic-Privat (CPP) i financer. 

Els dos primers àmbits (Sistemes i Serveis / Implantació i Operació) s’estructuren a la 

vegada en múltiples subprojectes, on cadascun d’ells té un abast i uns objectius clarament 

definits. 
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És en el conjunt dels subprojectes d’aquests dos àmbits on es defineix l’abast de 

l’assistència de l’equip de suport. 

Els següents apartats mostren els subprojectes que conformen cadascun dels dos primers 

àmbits, juntament amb les fases de treball previstes i les tasques associades. 

3.2.1 Àmbit de Sistemes i Serveis 

Els subprojectes que considera l’àmbit de Sistemes i Serveis són: 

Àmbit Subprojectes 

Sistemes i 
Serveis 

 
(subprojectes 

funcionals) 

Model de Gestió Tarifària 

Model de Comercialització 

Model d’Atenció al Client i Centres d’Atenció 

Model d’Informació del Transport i Centres d’Informació 

Comunicació 

Validació amb el mòbil i la targeta bancària 

 

En tots els subprojectes de l’àmbit de Sistemes i Serveis cal abordar, amb major o menor 

detall, les següents fases de treball: 

1. Definició del model operatiu futur (processos de cada subprojecte). 

2. Definició dels requisits (i validació de les especificacions funcionals que els donen 

compliment) de les eines i aplicacions de treball. 

3. Proves de validació de les eines de treball desenvolupades. 

4. Definició del pla de formació de detall i seguiment de la seva execució. 

5. Definició i validació de les proves integrades amb la resta de subprojectes dels 

diferents àmbits. 

6. Posada en servei. 

A més, per a cada subprojecte, serà necessari desenvolupar les següents tasques 

(enumerades de forma no exhaustiva): 

 Gestió del canvi: realització de les comunicacions internes necessàries. 

 Gestió i control: planificació, seguiment, gestió de riscos, ... 

 Definició del Pla de Proves de detall. 

 Definició dels manuals d’usuari. 

 Definició dels plans de contingència. 

 Suport a la posada en servei i estabilització de les eines. 
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3.2.2 Àmbit d’Implantació i Operacions 

Els subprojectes que considera l’àmbit d’Implantació i Operacions són: 

Àmbit Subprojectes 

Implantació i 
Operació 

 
(subprojectes 
tecnològics) 

Sistemes tecnològics d’Autobusos de Transports de Barcelona (TMB Bus) 

Sistemes tecnològics de Ferrocarril Metropolità de Barcelona (TMB Metro) 

Sistemes tecnològics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

Sistemes tecnològics de Tramvia (TRAM) 

Sistemes tecnològics de Rodalies-Renfe 

Sistemes tecnològics dels operadors de Bus Embarcat 

Sistemes tecnològics de Línia 9 de Metro (trams I-II-IV) 

Sistemes tecnològics de l’ATM 

Manteniment i Operacions de les tecnologies 

Gestió del Canvi i de la Posada en Servei 

 

En tots els subprojectes de l’àmbit d’Implantació i Operacions cal considerar, amb major o 

menor detall, les següents fases de treball: 

1. Seguiment de les tasques de disseny, prototipatge, presèries, pilots tècnics i 

funcionals i desplegament dels equips de camp i infraestructures associades (fixes 

i embarcades), en les dependències de cada operador. 

2. Seguiment de les tasques de disseny i desplegament del Sistema Informàtic 

Central de l’ATM, i de la construcció de les eines informàtiques que donen resposta 

a les necessitats de tots els subprojectes (tant funcionals com tecnològics). 

3. Revisió de la totalitat de la documentació que es generi (per a la seva validació). 

4. Supervisió del manteniment i les operacions de la totalitat de la tecnologia 

implementada. 

5. Definició del pla de formació de detall i seguiment de la seva execució. 

6. Definició i validació de les proves integrades amb la resta de subprojectes dels 

diferents àmbits. 

7. Posada en servei. 

A més, per a cada subprojecte, serà necessari desenvolupar les següents tasques 

(enumerades de forma no exhaustiva): 

 Gestió del canvi. 

 Gestió i control: planificació, seguiment, gestió de riscos, ... 

 Definició del Pla de Proves de detall. 
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 Definició dels Plans de Formació de detall (per a tots els col·lectius afectats). 

 Definició dels manuals de manteniment i operacions. 

 Definició dels plans de contingència. 

 Suport a la posada en servei i estabilització de les eines. 

3.3 EQUIP DE SUPORT 

A causa de la càrrega de feina que planteja l’execució del projecte T-Mobilitat (tant el 

projecte T1 com el T2) i a la complexitat i l’ampli ventall de disciplines que es tracten en els 

diferents subprojectes dels dos àmbits anteriors, és necessària la incorporació d’un equip 

de suport multidisciplinari que doni suport a la Direcció del projecte. 

3.3.1 Perfils professionals 

Per a proporcionar el suport corresponent, es consideren necessaris els perfils de 

professionals indicats en les següents taules. 

Els perfils 1-2-3-4 corresponen a l’equip de suport base, mentre que els perfils 5-6-7-8-9 

corresponen a l’equip de suport expert. 

 

PERFIL 1 

PERFIL BASE: FUNCIONAL (1) 

Formació 

 

Enginyeria superior industrial o de telecomunicacions 

Alts coneixements de llengua catalana 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Màster en Gestió de Projectes o equivalent 

Coneixements Re-enginyeria de processos de tecnologia aplicada als àmbits empresarials 

Definició d’especificacions funcionals d’aplicacions 

Gestió de projectes 

Coneixement de metodologies ITIL/AGILE 

Experiència Mínim 1 any 
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PERFIL 2 

PERFIL BASE: FUNCIONAL (2) 

Formació Administració i Direcció d’Empreses (ADE) 

Alts coneixements de llengua catalana 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Coneixements 

Re-enginyeria de processos en els diferents àmbits de l’empresa 

Definició d’especificacions funcionals d’aplicacions 

Seguiment del contracte des de la visió de la Direcció del Projecte 

Gestió de projectes 

Experiència Mínim 1 any 

 

PERFIL 3 

PERFIL BASE: TÈCNIC DE DESPLEGAMENT 

Formació Enginyeria superior o tècnica industrial o de telecomunicacions 

Alts coneixements de llengua catalana 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Màster en Gestió de Projectes o equivalent 

Coneixements Re-enginyeria de processos de tecnologia aplicada als àmbits empresarials 

Models de manteniment d’equips tecnològics distribuïts 

Gestió de projectes 

Experiència Mínim 1 any 
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PERFIL 4 

PERFIL BASE: INFORMÀTIC 

Formació Enginyeria superior informàtica 

Alts coneixements de llengua catalana 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Coneixements Administració de xarxes (sistemes Linux i Windows) 

Monitorització de sistemes 

Virtualització 

Bases de dades (Oracle, MSSQL) 

Xarxes i comunicacions 

Sistemes encastats 

Experiència Mínim 1 any 

 

 

PERFIL 5 

PERFIL EXPERT: TÈCNIC D’ARQUITECTURA DE SISTEMES 

Formació Enginyeria superior informàtica 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Coneixements Sistemes d’Informació (Infraestructura i Sistemes) 

Infraestructures informàtiques per a solucions d’alta disponibilitat 

Arquitectura de Sistemes en 3 capes 

Infraestructures per a solucions J2EE 

Infraestructures per a solucions GIS 

Administració de Bases de Dades Oracle Spatial 

Experiència Mínim 5 anys 
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PERFIL 6 

PERFIL EXPERT: TIC SECTOR TRANSPORTS 

Formació Enginyeria superior informàtica 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Coneixements Funcionals i tècnics en solucions Web 

Funcionals i tècnics en solucions GIS 

Funcionals i tècnics en sistemes d’informació de transport públic 

Funcionals i tècnics en solucions de mobilitat 

Experiència Mínim 5 anys 

 

PERFIL 7 

PERFIL EXPERT: CONSULTOR TRANSPORT 

Formació Enginyeria superior informàtica 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Coneixements Disseny de solucions de transport 

Models de dades de transport 

Experiència Mínim 5 anys 

 

PERFIL 8 

PERFIL EXPERT: TÈCNIC DE DADES 

Formació Llicenciat en geografia, cartografia o equivalent 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Coneixements Cartografia 

Eines GIS 

Eines AutoCad 

Graf viaris 

Càrrega i depuració de dades 

Experiència Mínim 5 anys 
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PERFIL 9 

PERFIL EXPERT: DISSENYADOR UX/UI 

Formació Dissenyador gràfic 

Llengua anglesa (comprensió oral i escrita) 

Coneixements Comunicació digital 

Disseny Web (UX/UI) 

Disseny d’aplicacions Web (UX/UI) 

Disseny d’aplicacions mòbils (UX/UI) 

Experiència Mínim 5 anys 

 

3.3.2 Dedicació 

En l’aspecte de la seva dedicació, els anteriors perfils es poden agrupar en: 

 Perfils del Grup de Suport Base, que tindran un 100% de dedicació temporal en 

el desenvolupament de les seves tasques, al llarg de la totalitat de la durada de la 

contractació. 

 Perfils del Grup de Suport Expert, que tindran un 30% de dedicació temporal 

estimada, i que vindrà determinada per les necessitats d’execució del projecte, al 

llarg de la totalitat de la durada de la contractació. Aquesta dedicació es considera 

una bossa d’hores a anar consumint en funció del desenvolupament del projecte. 

La següent taula mostra els perfils del grup de suport base, amb el 100% de dedicació, i el 

nombre de persones que han de donar prestació en aquesta contractació: 

 

PERFILS DE L’EQUIP BASE 

(100 % DE DEDICACIÓ) 

TIPOLOGIA NOMBRE DE 

RECURSOS 

PERFIL 1 FUNCIONAL (1) 1 persona 

PERFIL 2 FUNCIONAL (2) 1 persona 

PERFIL 3 TÈCNIC DE DESPLEGAMENT 2 persones 

PERFIL 4 INFORMÀTIC 1 persona 
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En el grup de perfils experts, amb una estimació d’un 30% de dedicació temporal al 

projecte, tenim els següents perfils amb les persones necessàries: 

 

PERFILS DE L’EQUIP 

D’EXPERTS 

(30 % DE DEDICACIÓ) 

TIPOLOGIA NOMBRE DE 

RECURSOS 

PERFIL 5 TÈCNIC D’ARQUITECTURA DE 

SISTEMES 

1 persona 

PERFIL 6 TIC SECTOR TRANSPORTS 1 persona 

PERFIL 7 CONSULTOR TRANSPORT 1 persona 

PERFIL 8 TÈCNIC DE DADES 1 persona 

PERFIL 9 DISSENYADOR UX/UI 1 persona 

 

3.3.3 Condicions del desenvolupament 

Les condicions del desenvolupament de l’assistència són les següents: 

3.3.3.1 Ubicació i eines 

 L’equip base desenvoluparà les seves tasques íntegrament a les dependències de 

l’ATM al llarg de la totalitat del contracte. 

 L’empresa adjudicatària disposarà d’instal·lacions pròpies adequades a Catalunya 

per a donar cabuda a l’equip expert, així com d’infraestructures suficients per al 

desenvolupament de la seva feina. 

 Tot i que l’equip expert desenvoluparà les seves funcions a les dependències de 

l’empresa adjudicatària de la present licitació, assistirà a totes les reunions i 

sessions de treball que siguin necessàries, dins el seu temps de dedicació. Serà a 

criteri de l’ATM tant el nombre de reunions i sessions de treball com les 

dependències físiques on es duran a terme. 

 L’empresa adjudicatària posarà a disposició de tot el personal adscrit a aquesta 

licitació (equip base i equip expert), les eines informàtiques necessàries pel 

desenvolupament de les seves tasques, sense que l’ATM hagi de proveir de cap 

element, sigui de hardware o de software, excepte les connexions de xarxa i 

internet (en les dependències de l’ATM) o els accessos als entorns col·laboratius 

del projecte T-Mobilitat. 
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3.3.3.2 Disponibilitat i dedicació 

 El no compliment del temps de dedicació contractat per part de l’adjudicatari, tant 

de l’equip base com de l’equip expert, pot suposar el trencament de l’actual 

contracte, sense dret per part del licitador a cap tipus de compensació. 

 El control de la dedicació de l’equip base en les dependències de l’ATM, es farà 

mitjançant les eines de control de presència que actualment té l’ATM amb el seu 

propi personal. 

 La disponibilitat de qualsevol perfil del grup expert haurà de ser immediata, o com a 

màxim en un termini de 16 hores laborables. 

 L’empresa adjudicatària lliurarà de forma mensual un informe de seguiment, tant de 

l’equip base com de l’equip expert, indicant, sobretot en el cas de l’equip expert: les 

tasques desenvolupades, les hores dedicades, el seu percentatge sobre el previst i 

la desviació sobre el consum de les hores previstes. Aquest informe serà la base 

del càlcul de la facturació corresponent. 

 El licitador presentarà en la seva oferta una proposta d’informe de seguiment.  

 El període de vacances de l’equip base i de l’equip expert es pactarà amb l’ATM, 

sota el criteri de disposar sempre dels recursos mínims necessaris en funció del 

grau i de la fase de desenvolupament del projecte. L’ATM serà qui, en última 

instància, decidirà quins són aquests períodes, sempre complint la legislació vigent 

i tenint present el criteri de conciliació de la vida laboral i familiar. 

3.4 CONDICIONS DE L’ASSISTÈNCIA 

3.4.1 Durada 

La durada de l’assistència serà de tres anys i tres mesos (39 mesos) a partir de la data de 

la contractació.  

Mentre que la dedicació de l’equip de suport base és constant i del 100% durant tot el 

temps del contracte, la de l’equip de suport expert, tot i estar estimada en un 30% del 

temps del contracte (com a valor mig), aquesta no serà constant, ja que el propi 

desenvolupament del projecte T-Mobilitat obligarà a disposar de més o menys dedicació 

en funció de la fase de projecte. Es preveu una elevada dedicació en les fases de disseny i 

proves i una menor dedicació en les fases de desenvolupament i desplegament. 

3.4.2 Substitució de personal 

L’ATM podrà requerir en qualsevol moment la substitució d’una persona de l’equip base o 

de l’equip expert per considerar que no cobreix el perfil necessari. L’adjudicatari haurà de 

retirar aquella persona de la prestació del servei i substituir-la per una altra amb el perfil 

adequat en un termini màxim de 40 hores laborables. Aquest temps de substitució no es 

contemplarà com a temps facturable, ja que el recurs no estarà disponible. 



 

 
 

Contractació de l’”Assistència de l’equip de Suport a l’ATM de l’Àrea de Barcelona per al 

desenvolupament del projecte de la T-Mobilitat” – exp. C-10/2017  

 16 de 19 

 

3.4.3 Condicions de facturació 

La facturació serà mensual i es presentaran dues factures separades: 

 Una factura pel cost de l’equip base que correspondrà al cost total del contracte en 

la part corresponent a l’equip base dividit entre 39 mesos, els 3 anys i 3 mesos  

d’execució del contracte. 

 Una factura pel cost de l’equip expert que correspondrà a la dedicació del mes 

concret, que es calcularà com a percentatge de la dedicació real respecte al preu 

total del contracte en la part corresponent a l’equip expert dividit entre 39 mesos, 

els 3 anys i 3 mesos d’execució del contracte. 

En la facturació es presentaran com a posicions independents, els costos de cada perfil 

base i expert, és a dir, que la factura de l’equip base tindrà tantes posicions com perfils 

tingui l’equip i, amb el mateix criteri, la factura de l’equip expert també tindrà tantes 

posicions independents com perfils tingui l’equip.  

El seguiment de detall (mitjançant els informes de seguiment) de la dedicació de l’equip 

expert permetrà valorar el consum de la bossa d’hores prevista i, per tant, anticipar la 

possible desviació sobre la facturació prevista en l’oferta. 
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4 PROPOSTA TÈCNICA 

Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica en paper i en format digital, que 

haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: 

4.1 MEMÒRIA 

Memòria explicativa de la proposta presentada, on s’inclouran, com a mínim, els següents 

conceptes: 

 Explicació descriptiva dels continguts de la contractació que hauran d’estar 

totalment alineats amb el que s’indica en el present Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

 Detall del coneixement cobert pels grups de suport base i expert, en funció de la 

seva formació, del seu coneixement professional i del seu historial. 

 Model d’informe de seguiment de l’assistència, indicant de forma tabulada: les 

tasques desenvolupades, les hores dedicades i el seu percentatge sobre el previst 

anual. 

 Eines informàtiques a disposició dels equips de suport. 

 Ubicació física de l’equip de suport expert. 

4.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

La proposta tècnica indicarà expressament el termini d’execució de l’assistència de l’equip 

de suport (base i expert) en les condicions explicitades en el present Plec, indicant la 

proposta de dedicació de cadascun dels perfils. Aquesta proposta de dedicació serà la 

base del càlcul de la facturació mensual. 

4.3 EQUIP DE TREBALL I REFERÈNCIES 

El licitador plantejarà l’estructura de l’equip de suport (base i experts) que intervindran en 

la realització de les tasques contractades, aportant els Currículum Vitae de cadascun dels 

membres de l’equip proposat, on s’explicitin, com a mínim, les següents dades: nom i 

cognoms, formació, coneixements demostrables i historial professional. El grau de detall 

que es proporcioni en aquest punt serà determinant per a l’adjudicació de la present 

licitació. 

En cas que la informació presentada en relació als perfils proposats en l’oferta no 

acompleixi el que s’indica en el present Plec de Prescripcions Tècniques, implicarà una 

puntuació de 0 punts en aquest apartat. 

Serà valorable de forma positiva la incorporació d’altres perfils (base o experts) que el 

licitador consideri adients en funció de la seva experiència en el desenvolupament 

d’aquest tipus de projectes. El licitador indicarà expressament en la seva oferta les 
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condicions de la prestació d’aquests nous perfils a incorporar. 

Tot l’equip de treball presentat en l’oferta (equip base i equip expert) haurà de ser personal 

que pertanyi a l’estructura de l’empresa licitant. No es permet la subcontractació de cap 

dels perfils proposats. 

5 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost de licitació és de 2.050.000 € (IVA exclòs), per a la durada de tres (3) anys i 

tres (3) mesos indicada en l’apartat corresponent. 

6 PRESENTACIÓ DE L’OFERTA 

En la presentació de l’oferta es mostrarà per a cadascun dels perfils i persones dels 

diferents equips de suport (base i expert), els valors econòmics totals de la prestació del 

servei (3 anys i 3 mesos) i la seva mensualitat resultat de dividir aquest valor total pel 

nombre de mesos (39). 

7 REQUERIMENTS DE SEGURETAT 

7.1 CONFIDENCIALITAT I PUBLICITAT DEL SERVEI 

L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o informació que no essent 

públics o notoris estiguin relacionades amb l’objecte del contracte.  

Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor 

realitzi referent al servei que dóna a l’ATM haurà de ser aprovat prèviament per aquesta. 

7.2 PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Tota la documentació que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva de l'ATM. El 

licitador no la podrà utilitzar per altres finalitats sense el consentiment exprés de l’ATM. 

7.3 TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

L’adjudicatari tractarà les dades de caràcter personal a les quals accedeixi com a 

conseqüència de l’execució d’aquest contracte de conformitat amb allò que estableix la 

normativa vigent en la matèria. 

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la utilització adient de la informació que 

pugui obtenir a fi de protegir les dades personals, durant tota la fase de realització de 



 

 
 

Contractació de l’”Assistència de l’equip de Suport a l’ATM de l’Àrea de Barcelona per al 

desenvolupament del projecte de la T-Mobilitat” – exp. C-10/2017  

 19 de 19 

 

l’objecte del contracte i també després de la finalització. 

L’incompliment d’aquestes obligacions constitueix la infracció tipificada en la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, i és sancionable d’acord amb el que disposa l’esmentada 

Llei, sens perjudici de les responsabilitats exigibles davant la jurisdicció ordinària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramon Bacardí Gascón 

Director de la T-Mobilitat 

 

Barcelona, 15 de març de 2017 

 


