Exp. nim. C-19/2016

INFORME DE LA DIRECCIO T-MOBILITAT

Assumpte: Ampliacio termini d’execucié del contracte de serveis de
I’’Assisténcia técnica a 'ATM de l'area de Barcelona per a la redaccié del
projecte executiu de subministrament i instal-lacié de la tecnologia de la T-
Mobititat en les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona i relacions
interurbanes no integrades titularitat de la Generalitat de Catalunya”

La contractaci6 dels serveis de |'Assistencia técnica a 'ATM de I'area de Barcelona per
a fa redaccid del projecte executiu de subministrament i instal-lacié de la tecnologia de
fa T-Mobilitat en les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona i relacions
inferurbanes no integrades titularitat de la Generalitat de Catalunya, es va licitar
mitjangant procediment obert subjecte a regulacidé harmonitzada (exp. nim. C-
19/2016), i 'empresa UTE: PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, SL -TEKIA
INGENIEROS, SA, va resultar adjudicataria del contracte, per un impoit de DOS-
CENTS QUARANTA-NOU MiL. QUATRE-CENTS VUITANTA (249.480,00€) EUROS,
IVA exclos.

L'esmentat contracte va ser formalitzat amb data 2 de febrer de 2017, i la vigéncia del
mateix s'estenia per un periode de 8 mesos, computable des de la data de
formalitzacié del contracte.

Durant els mesos d’execucié realitzats fins a la realitzacio del present informe, s’han
produit diferents situacions i/o esdeveniments que han provocat una variacid en la
planificacié i abast inicialment previst tals com:

+ Pérdua de termini operatiu entre la signatura del contracte i la reunid de
llangament del projecte.

« Pérdua de termini operatiu degut a la dificultat d'agendar la reunio inicial de
projecte amb el personal del Departament de Territori | Sostenibilitat.

¢ Perdua de termini operatiu degut a la dificultat d’agendar reunié inicial de projecte
amb el personal de les ATMs de cada area (Girona, Lleida i Camp de Tarragona),
aixi com amb els Operadors de Transport gue operen en aguestes zones.

» Perdua de termini operatiu degut a la dificultat d’agendar reunions inicials amb els
responsables de RODALIES RENFE-ADIF i FGC.

e Pérdua de termini operatiu degut a les indefinicions existents en el projecte T1
liderat per SOC MOBILITAT, on resta pendent la definicié detallada del SIC, CAC i
CGIT.

Pels motius exposats la prestacié dels serveis d’assisténcia técnica a realitzar es
veura endarrerida més enlla de la data prevista de finalitzacié del contracte, en cap
cas per motius imputables al contractista. Es per aixo que, per tal que es procedeix a
I'ampliacié del termini d’execucié, s’elabora la segiient,



PROPOSTA D’AMPLIACIO DEL TERMINI D’EXECUCIO

D'acord amb els esdeveniments exposats, es proposa l'ampliacié del termini
d’execucid del contracte de I"Assistencia técnica a 'ATM de larea de Barcelona per a
la redaccio del projecte executiu de subministrament i instal-lacié de la tecnologia de la
T-Mobifitat en les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona i relacions
interurbanes no iptegrades titularitat de la Generalitat de Catalunya” per un termini de

Barcelona, 27 de setembre de 2017



