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1. PRESCRIPCIONS GENERALS

Aquest Plec de Prescripcions Técniques té per objecte determinar el contingut i I'abast
de les tasques que haura de desenvolupar I'empresa en aquesta assisténcia técnica i els
requisits que haura de reunir per ser adjudicataria de la mateixa.

2. MARC DE REFERENCIA. PROJECTE T-MOBILITAT

2.1 Antecedents

L’any 1997 es va crear I'Autoritat del Transport Metropolita de Barcelona (d’ara endavant
ATM), un consorci inter-administratiu, la finalitat del qual és la cooperacié entre les
Administracions Publiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport
public col-lectiu de I'area de Barcelona per tal d’optimitzar els recursos i facilitar I'accés
a la xarxa de transport public. Fruit d’aquesta col-laboracié, el 15 de novembre de
'any 2000 es va aprovar el Projecte d’integracié tarifaria de la Regié Metropolitana de
Barcelona.

De forma similar, amb la finalitat de coordinar el sistema de transport public de viatgers
en els diferents ambits territorials es van crear a la resta de demarcacions de Catalunya,
les Autoritats Territorials de la Mobilitat de Lleida, Girona i del Camp de Tarragona
I'any 2008.

Aixi mateix, des de l'agost de 2011, la Direcci6 General de Transport i Mobilitat ha
anat establint diverses millores tarifaries en els corredors sense integracid tarifaria,
implantant un nou titol T10/120 (10 viatges en 120 dies) (Bergueda - Barcelona,
Solsonés —Barcelona, Alt Urgell- Barcelona, Manresa - Bergueda...).

En el Consell d’Administracié del dia 13 de juliol de 2012 es va aprovar el Projecte T-
Mobilitat, per a la implantacié d’un nou sistema tecnologic, tarifari i de gestio, en que ha
estat adjudicat, després d’un procés de dialeg competitiu, al grup SOC Mobilitat dins
d’un contracte public-privat (CPP), signat el 24 d’octubre de 2014.

En data 15 de maig de 2013 es va aprovar en el Consell d’Administracié de 'ATM de
Barcelona el model d’addenda al protocol de col-laboraci6 entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat, '’ATM de Barcelona, el Consorci de transport public de I'area de
Lleida, el Consorci de transport public de I'area de Girona i el Consorci de transport public
del Camp de Tarragona pel desenvolupament del Projecte d’integracid tarifaria del
conjunt de Catalunya subscrit en data 12 de maig de 2010, als efectes d’encomanar
a '’ATM la gesti6 dels aspectes necessaris per dur a terme la implantacié del Projecte T-
Mobilitat.

Posteriorment, en data 30 doctubre de 2013 es va aprovar en els Consells
d’Administracié dels consorcis de transport public de I'area de Lleida, de l'area de
Girona i del Camp de Tarragona.

El projecte de la T-Mobilitat té com a objectius desenvolupar un nou sistema de billetatge
electronic pel transport public col-lectiu en sis nivells d’actuacié:
e La nova tecnologia xip sense contacte;

e El futur canvi del model tarifari;

PPT - Assisténcia tecnica a 'ATM per a la Coordinacié de Seguretat i Salut en Obra en fase 3
d’execucio: Fase de desplegament projecte T-Mobilitat (exp. C-13/2017)



NI Area de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

e La futura ampliacio del sistema de pagament (carrega de saldo o domiciliacio
bancaria);

¢ Un nou sistema de gestio;
e L’atencio al client;

e El sistema d’informacio del transport.

Aquest nou sistema de billetatge s'implantara en la totalitat dels operadors que donen el
servei de transport public en la zona integrada.

3. OBJECTE | ABAST

L’objecte de la licitacié és I'adjudicacié del contracte per als serveis d’Assisténcia técnica
a 'ATM per a la Coordinacié de Seguretat i Salut en obra en fase d’execucio: Fase de
desplegament projecte T-Mobilitat segons el que s’estableix al R.D.1627/97 sobre
Seguretat i Salut en Obres de Construccio, aixi com I'aplicacié del R.D. 171/04 i altra
normativa vigent en aquelles activitats objecte de supervisio.

L’abast dels treballs objecte de Coordinacié o Supervisio seran els assignats des de ’ATM
segons la descripcio seguent:

TREBALLS D’EXECUCIO DE LES INSTAL-LACIONS DEL PROJECTE T-MOBILITAT A
LES DEPENDENCIES DELS OPERADORS DE TRANSPORT.

A continuacio s’inclou un llistat no exhaustiu de treballs susceptibles de coordinacio de
seguretat i salut en fase d’execucié o de supervisié de seguretat i salut:

» Treballs d’estesa de cables (comunicacions i eléctrics) a estacions, tunels,
cotxeres d’autobus, interior dels autobusos, material mobil de tramvia, etc.

» Instal-lacions d’equipament de comunicacions i electronica del Sistema de
Ticketing.

El servei contractat consisteix en la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase d’execucid
de treballs de noves instal-lacions o treballs de conservacié/adaptacio de les existents i
I'aplicacié del RD171/04 de relacié amb els operadors.

Seran objecte de coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié tots aquells treballs
gue compleixin, com a minim, un d’aquests punts:

e Afectacio a elements estructurals o amb canvis substancials d’'Us o funcionalitat.

e Volum total de ma d’obra superior a 30 jornades.

e Preséncia de dues o0 més empreses.

e Amb dues o més de les segiients condicions:

o Preséncia simultania de 5 o més treballadors.
o Possible interferéncia a la zona de vies i/o andanes.
o Utilitzacié d’equips especials de treball (bastides, carretons, grues).
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o Treballs amb riscos especials (treballs en algcada, proximitat a instal-lacions
de tensio de traccio o d’alta tensid, espais confinats, etc.).

o Treballs que puguin afectar a altres treballadors i/o tercers (public en general).

Seran objecte de supervisio i seguiment de seguretat i salut aquelles activitats puntuals o
continues dirigides a que els sistemes o instal-lacions de les maquines i/o aparells
existents a les instal-lacions dels diferents operadors de transport public continuin
funcionant de forma eficient que no estiguin incloses a la descripci6é anterior, i en general
tots aquells serveis contractats en els quals intervingui personal extern als operadors de
transport public.

4,

5.

CRITERIS GENERALS

La durada del contracte sera des de la seva signatura fins a la finalitzacié de les
instal-lacions corresponents al projecte de la T-Mobilitat, que finalitzaran amb
la desinstal-lacié de I’actual sistema magnétic prevista per finals de desembre
de 2019.

Les instal-lacions a realitzar dins el marc del projecte de la T-Mobilitat es faran
a tots els operadors que donen servei de transport public en 'ambit geografic
del Sistema Tarifari Integrat de ’ATM de Barcelona (7 corones tarifaries).
Aguestes instal-lacions es faran tant en els operadors ferroviaris com els
operadors de transports per carretera.

L’empresa adjudicataria assumira la coordinacié o supervisié de les condicions de
seguretat i salut dels treballs assignats dintre del periode de vigéncia del contracte i
fins a la finalitzacié dels mateixos.

En tot moment, el personal assignat de l'adjudicatari pel servei contractat estara
coordinat amb els técnics de 'ATM a carrec de la direccié dels treballs objecte de
coordinacié i supervisio.

L’adjudicatari no podra subcontractar cap part del servei objecte d’aquest contracte
sense expressa autoritzacio per escrit de 'ATM.

L’empresa adjudicataria assumira la logistica i tramits administratius necessaris en
aqguells casos on no sigui possible realitzar-los per via electronica.

L’'empresa adjudicataria s’adaptara a I'is de les eines de gesti6 documental,
aplicacions informatiques i/o bases de dades que pugui establir TATM pel control i
certificacié de proveidors per revisar i validar la documentacié emesa pels diferents
contractistes.

L’empresa adjudicataria disposara d’'un programari de gesti6 documental, on es
gestioni tota la documentacid que és necessaria pel desenvolupament de la
coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucio.

L’empresa adjudicataria tramitara amb els operadors els permisos necessaris.

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSISTENCIA TECNICA

5.1 Coordinaci6 de Seguretat i Salut en fase d’execucié
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Activitats prévies al comencament dels treballs

L’ATM fara lliurament d’'una sol-licitud d’inici de treballs d'instal-lacié de les
infraestructures i equipaments de la T-Mobilitat a 'interlocutor designat de 'empresa
adjudicataria. Aquesta sol-licitud anira acompanyada de la documentacio de I'obra.

Visita de 'emplagament de I'obra (en cas necessari, replanteig, etc.).
Analisi de I'Estudi de Seguretat corresponent.

Analisi, revisi6 i aprovacio dels Plans de Seguretat i Salut dels Contractistes o emissio
del corresponent informe de recomanacions i ajustaments necessaris per aconseguir
la seva aprovacio.

Analisi de la documentacid de riscos a tercers. Documents de gestié preventiva a
tercers en cas de no aplicacié del RD1627/97.

Acceptar la designaci6 com CSSFE (Coordinador de Seguretat i Salut en Fase
d’Execucio) i notificacio al Col-legi Oficial corresponent, una vegada aprovat el Pla de
Seguretat.

Tramits als Col-legis professionals per aprovacié dels Plans de Seguretat, obtencio
del Llibre d’Incidéncies, tramitacié de visats, si fossin legalment necessaris.

Verificar que ha estat realitzat el pertinent intercanvi documental entre 'ATM i els
contractistes.

Verificar la documentacioé del contractista que acredita el compliment dels requisits
exigibles en Prevencio de Riscos Laborals segons la normativa vigent.

Realitzar la reunié inicial de Coordinacido d’Activitats Empresarials amb els
responsables de I'obra per part de 'ATM i els contractistes, previ inici d’aquesta (sera
requisit imprescindible la reunio inicial de CAE per poder comencar els treballs).

Realitzar les reunions amb els operadors.

Inici de I'obra en compliment del l'article 7 del RD 1627/97 amb el Pla de Seguretat
Aprovat i Comunicacions oficials realitzades.

Com a norma general, I'adjudicatari disposara de tota la documentacio generada per
I'obra i les autoritzacions pertinents, que estara a disposicié de 'ATM en tot moment.

Control de la documentacioé de les empreses i treballadors per permetre I'accés al
centre de treball.

Avancos de Coordinacié d’Activitats Empresarials (CAE) amb els operadors.

Activitats durant I’execucioé de I'obra

Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat.

Aprovacié dels plans de Seguretat i Salut i/o els seus annexes de les empreses
contractistes segons modificacions de I'obra i necessitats.

Organitzar la coordinacio d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals i al RD 171/2004, especialment amb els operadors.

Comprovacié dels requisits documentals de seguretat i salut de les empreses
(contractistes i subcontractistes), treballadors i treballadors autonoms.
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Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacidé correcta dels métodes de
treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra, aixi com la comprovacio de la seva eficacia.

Realitzar les Visites de Coordinacié durant el decurs dels treballs en I'obra amb
'emissio d’informes/actes de visita sobre la marxa de les activitats per al promotor i
contractista. El coordinador estara en contacte en tot moment amb el promotor per tal
d’organitzar i planificar les feines i les visites a 'obra.

Mantenir en el seu poder el Llibre d’'Incidéncies i permetre 'accés al mateix per
consultar o realitzar anotacions a les persones facultades per el RD 1627/97:

La Direcci6 Facultativa.

Contractistes, subcontractistes i autobonoms.

Persones responsables de seguretat de les empreses entrevinents.
Representants dels treballadors.

Técnics dels drgans especialitzats en seguretat i salut en el treball de les
administracions publiques corresponents, si escau.

En circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors,
disposar la paralitzacioé dels treballs concrets o, si és necessari, de la totalitat de les
Obres. Si aix0 arriba a océrrer, haura de fer la preceptiva anotacié al Llibre
d’Incidéncies donar i compte, als efectes oportuns, a 'ATM i a la Inspeccié de Treball
i Seguretat Social corresponent, als contractistes, i si escau, subcontractistes afectats
per la paralitzacié, en un termini maxim de 24 hores.

O O O O O

Assessorament sobre les mesures a adoptar davant I'eventualitat d’'un accident, aixi
com en les visites i actuacions de la Inspeccié de Treball.

Realitzar les reunions periodiques de coordinacié amb els responsables i recursos
preventius de les empreses contractistes (RD 171/2004) i/o amb personal de 'ATM,
d’acord amb la tipologia de cada treball. També s’han de considerar les reunions amb
els operadors.

Verificar el compliment de la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractaci6 al sector
de la construccio.

5.2 Supervisio de Seguretat i Salut de treballs de manteniment

El tecnic de l'adjudicatari designat per la supervisid técnica d’activitats realitzara les
segulents tasques:

e Verificar que ha estat realitzat el pertinent intercanvi documental entre 'ATM i els
contractistes i operadors.

e Verificar la documentacié del contractista acreditativa del compliment dels requisits
exigibles en Prevencio de Riscos Laborals segons la normativa vigent.

o Realitzar la reunié inicial de Coordinacié d'Activitats Empresarials amb els
responsables de I'obra per part de ’ATM i els contractistes, previ inici d’aquesta (sera
requisit imprescindible la reunié inicial de CAE per poder comencar els treballs).
Aquesta reunié s’ha de fer amb cada operador.
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Realitzar les Visites de Supervisi6 durant la realitzaci6 dels treballs en les
instal-lacions dels operadors de transport, redactant els informes o actes de visita
sobre la marxa de les activitats per al promotor i el contractista.

Comprovar el grau d’aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat, aixi
com de I'aplicacio correcta dels procediments, instruccions i métodes de treball.

Comprovar leficacia de les mesures adoptades perqué només les persones
autoritzades puguin accedir a la zona dels treballs, i en tot cas, notificar les
irregularitats al técnic responsable dels treballs de 'ATM.

En circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors,
disposar la paralitzacié de les activitats i notificar amb immediatesa a 'ATM les
circumstancies del fet.

Assessorament sobre les mesures a adoptar davant I'eventualitat d’'un accident, aixi
com en les visites i actuacions de la Inspeccio de Treball.

5.3 Documentacio6

e Redaccio de les actes de les reunions de coordinacio.
e Redaccio de les actes o informes de cada visita realitzada (coordinacié o supervisio).

e Redaccié d’'un informe resum mensual de les accions realitzades i d’'un informe final
de gestid del conjunt del servei contractat. Aquest informe seguira els criteris i
necessitats marcats per 'ATM i recollira un resum dels informes de visita realitzats per
la Coordinacié i per la Supervisié durant el periode.

e Mantenir la tracabilitat de les autoritzacions de treball emeses en les obres de
coordinacio i supervisio i realitzacid dels passes d’accés segons model de cada
operador.

¢ Reportar als técnics de I'ATM les activitats dels contractistes vers la subcontractacio i
exigir als contractistes I'autoritzacio per escrit de les possibles subcontractacions.

e Participar, com a part coneixedora de l'activitat i procediments reals, de les reunions
de treball per la millora de les condicions de seguretat que I'’ATM requereixi i fer les
propostes que es considerin adients.

e L’adjudicatari mantindra a disposicié del promotor un arxiu actualitzat amb tota la
documentacio generada per les activitats encarregades.

Tots els informes i documents s'entregaran en suport paper i en suport digital, en format
compatible amb els de 'ATM (Microsoft Office, Microsoft Project, AutoCad, ...)

6. DESCRIPCIO | QUANTIFICACIO DELS TREBALLS D’OBRA A EXECUTAR

Els treballs d’obra a executar durant la vigéncia del present contracte son els segients:

o Desplegament d’infraestructura de comunicacions i alimentacié eléctrica en els
operadors de I'ambit geografic del Sistema Tarifari Integrat de 'ATM de Barcelona (7
corones tarifaries), que corresponen a:

o Vestibuls de les estacions de Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies
Renfe.

o Material mobil dels tramvies.
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o Autobusos amb servei de transport public de 'ambit anteriorment indicat.

e Instal-lacio de I'equipament electronic de validacié i venda amb tecnologia sense
contacte, corresponent a les preseéries, pilots técnics i desplegament global en les
ubicacions anteriors.

e Desinstal-lacié de l'actual equipament magnétic del sistema, una vegada estigui
'equipament del nou sistema sense contacte totalment desplegat.

El personal previst en I'execucio de les obres al llarg de la vigéncia del contracte és:

Operador Equips de treball Personal de
simultanis ! Coordinaci6 de
Seguretat i Salut
assignat (estimacié) 2

TMB (Metro) 3 - 4 equips de treball 1
Ferrocarrils de la Generalitat de 2 equips de treball 1
Catalunya (FGC)

Rodalies RENFE 2 equips de treball 1
TMB (Bus) 2 — 3 equips de treball 0,5
Bus Embarcat (operadors d’autobus 3 - 4 equips de treball 1

de 'ambit del Sistema Tarifari Integrat
excepte TMB)

7. RECURSOS | EQUIPAMENT
7.1 Personal técnic
Perfil del personal técnic:

¢ Formacié técnica a nivell d’Enginyer, Enginyer Técnic, Arquitecte o Arquitecte Técnic
(titulacié habilitada per Llei 38/1999 per a desenvolupar les funcions de Coordinador
de Seguretat i Salut).

e Formacié com a Técnic Superior en Prevencio de Riscos Laborals, com a minim amb
especialitat Seguretat en el Treball.

o Formacié especifica com a coordinador de seguretat i salut en obres de construccio.
Dedicacio de personal tecnic:

e La dedicacid dels técnics destinats pel servei contractat sera a temps complert, en
horari ditirn i/o nocturn i caps de setmana segons les necessitats de les activitats

! Els equips de treball estan formats habitualment per 2-3 treballadors

2 S'ha de considerar també un cap d’equip que estara assignat el 100% del temps
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assignades, tenint present que el gruix de les actuacions es duran a terme en horari
nocturn.

Amb els recursos proposats per 'empresa adjudicataria s’han de realitzar el nombre
de visites suficients i representatives, tant en qualitat com en quantitat.

7.2 Equipament

Hardware i software necessari compatible amb els sistemes de I'ATM: Microsoft
Office, Microsoft Projecte, AutoCad...

Camera fotografica digital.

Sistemes de comunicacions: correu electronic, teléfon mobil, fax i altres sistemes
necessaris segons normativa interna de cada operador (radioteléfon i/o Tetra).

Equips de proteccié individual indicats a normativa de seguretat.

7.3 Asseguranca de Responsabilitat Civil

Per a I'execucio del servei, caldra disposar d’'una asseguranca de Responsabilitat Civil
per import de 2.000.000 € per sinistre i any. En cas de no disposar d’aquest requisit,
I'oferta sera desestimada.

8.

PROPOSTA TECNICA

Els licitadors hauran de presentar una proposta técnica que haura d’incloure, de forma
expressament identificada, com a minim els seglients punts:

La memoria explicativa de la proposta presentada, la qual haura d’incloure una
explicacié descriptiva dels continguts de l'assisténcia objecte de la contractacio,
incloent el detall de I'abast de I'assisténcia proposada. Aquesta memodria també
plantejara, de forma expressa, la proposta del licitant per tal de proporcionar la
capacitat i agilitat necessaria per desenvolupar I'assisténcia.

La metodologia de treball proposada pel desenvolupament de la proposta técnica.

L’equip de treball necessari per a la correcta realitzacié del projecte (estructura de
I'equip i curriculum vitae del personal assignat al projecte).

El software de gestio.

La proposta técnica s’haura de lliurar en suport paper i una copia en suport digital.

9.

PRESSUPOST DE LICITACIO

El pressupost de licitacio és de 303.750,00 € (IVA exclos).

El pressupost que es presenti ha de respondre als preus de mercat.

10. REQUERIMENTS DE SEGURETAT
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NI Area de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

10.1 Confidencialitat i publicitat del servei

L’adjudicatari esta obligat a guardar secret respecte les dades o informacié que no essent
publics o notoris estiguin relacionats amb I'objecte del contracte.

Qualsevol comunicat de premsa o insercio als mitjans de comunicacié que el proveidor
realitzi referent al servei que presta a I’ATM haura de ser aprovat préviament per I'ATM.

10.2 Propietat intel-lectual

Tota la documentacié que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva de I'ATM. El
licitador no la podra utilitzar per altres finalitats sense el consentiment exprés de I'ATM.

10.3 Tractament de dades de caracter personal

L’adjudicatari tractara les dades de caracter personal a les que accedeixi com a
consequéncia de I'execucid d’aquest contracte de conformitat amb el que estableix la
normativa vigent en la materia.

L’empresa adjudicataria es responsabilitzara de la utilitzacié adient de la informacié que
pugui obtenir a fi de protegir les dades personals, durant tota la fase de realitzacié de
I'objecte del contracte i també després de la finalitzacié.

L’'incompliment d’aquestes obligacions constitueix la infraccié tipificada en la Llei Organica

15/1999, de 13 de desembre, i és sancionable d’acord amb el que disposa I'esmentada
Llei, sens perjudici de les responsabilitats exigibles davant la jurisdiccié ordinaria.

Ramon Bacardi i Gascon
Director del Projecte T-Mobilitat

Barcelona, 27 de juny de 2017
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