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INFORME TECNIC DE LA DIRECCIO DE LA T-MOBILITAT

Assumpte: Ampliacié del termini d’execucié | modificacid del contracte “Assisténcia
tecnica a 'ATM per a la Coordinacic de Seguretat | Safut en Obra en fase d’execucio-
fase de desplegament Projecte T-Mobilitat’.

Expedient: C-36/2015

El contracte relatiu a “I'Assisténcia técnica a 'ATM per a la Coordinacié de Seguretat i
Salut en Obra en fase d'execucic: fase de desplegament Projecte T-Mobilitat’, adjudicat
mitjangant procediment obert a 'empresa STUDIOS MEDOS DOS, SL, per un import de
69.300,00 €, IVA exclés, es va signar en data 1 de marg de 2016 i el termini d'execucid
previst fins el 31 d'octubre de 20186.

El 5 de juliol de 2016 es van fer els Ultims treballs de 'assisténcia ja que el Projecte es
va aturar per una fase de renegociacid contractual, cosa que també va aturar ies
instal-lacions de I'assisténcia técnica per a la Coordinacié de Seguretat i Salut en obra
fet que va comportar la suspensié del contracte.

El 16 de marg de 2017 es van reprendre novament la prestacié dels serveis del contracte
de referéncia.

Els serveis a prestar al llarg de! contracte es divideixen en varies fases:

¢ Fase 1: Desplegament d'infraestructura de comunicacions i alimentacio eléctrica
(preinstal-lacions) en:

o Vestibuls de les estacions de Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies
Renfe.

o Material mobil dels tramvies.
o Autobusos amb servei a la primera corona tarifaria.

s Fase 2: Instal-lacié de P'equipament electronic corresponent a les preséries i
pilots técnics (petita mostra quantitativa del desplegament definitiu) en les
ubicacions anteriors.

En la situacié actual def projecte s’han iniciat les tasques de preinstal-facions a tots els
operadors (Fase 1), tasques que encara no han finalitzat, i no s’ha comengat cap tasca
relacionada amb la Fase 2, a causa de la fase de renegociacié contractual.

Es proposa, doncs, I'ampliaci6 del termini d’execucio del contracte “Assisténcia técnica
a 'ATM per a la Coordinacié de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execucié fase de
desplegament Projecte T-Mobilitat’ per un termini de vint-i-quatre dies, essent el cost de
lampligeidde™8.925,00 €, que correspon a un 10% de Ia valoracié de la contractacio

inicial. /
cardi-i Gascon
Director deda T-Mohilitat
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